

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к приказу
МБОУ «СОШ №5» от 11.01.2021 г. №1-А. П.15**

П Л А Н

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» при МБОУ «СОШ №5»

| № | Наименование мероприятий | Результат | Сроки |
|----|---|---|--------------------------------------|
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о Центре; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра. | Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями | Январь 2021 г. |
| 2 | Создание и наполнение Интернет странички на сайте школы | Страничка на сайте | Январь-май 2021 г. |
| 3 | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с МКУ «Управление образования» ДГО | Дизайн проект | Май 2021 г. |
| 4 | Согласование проекта зонирования Центра с МКУ «Управление образования» ДГО | Проект зонирования | Март 2021 г. |
| 5 | Повышение квалификации педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Естественнонаучные предметы»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов в повышении квалификации. | Приказ директора школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации | Май-июнь 2021 г. Июнь 2021 г. |
| 6 | Подготовка помещений: - косметический ремонт, приведение помещений учреждения в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | | Июнь-август 2021 г. |
| 7 | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных и внеурочных мероприятий в Центре. | | Июнь- август 2021 г. |
| 8 | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку | Отчет директора | До 09.08.2021 г. |
| 9 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора о зачислении | Сентябрь 2021 г. |
| 10 | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | 01.09.2021 г. |
| 11 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет директора | Ежемесячно |